

Acque Veronesi S.c. a r.l. Prot. ACQ 0024281 Data 11/10/2023

Acque Veronesi s.c. a r.l.

LAVORI DI
POTENZIAMENTO DEPURATORE DI BUSSOLENGO

APPENDICE N. 1 DI RETTIFICA
AL CONTRATTO D'APPALTO

CONTRATTO N.: 4600003522

CODICE GARA: LADEBUS22

CIG: 95822746A7

CUP: I82D19000000005

Contratto n°. 4600003522

APPENDICE N. 1 AL CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "POTENZIAMENTO DEPURATORE DI BUSSOLENGO"

I signori:

Silvio Peroni nato a Verona il 23/06/1970, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Acque Veronesi s.c.a r.l. di Verona, codice fiscale e partita IVA 03567090232, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale – Procura institoria Rep. 10603 Racc 8181 del Notaio Andrea Lanza Registrato a Verona 1 il 04/03/2019 al nr. 4397 Serie 1T, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante» o «appaltante»;

E

Simone Turri, nato a Rovigo il 07/02/1974, residente a Rovigo in via A. Mario n. 11, in qualità di legale rappresentante dell'impresa GPG S.r.L. con sede in Albignasego (PD), via Marco Polo n. 22, codice fiscale e partita IVA [0141112240272] che agisce quale impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo misto, la cui percentuale di esecuzione del lavoro dichiarata in sede di gara è pari al 50,29% della categoria prevalente OS22 e del 50,84% e della categoria scorporabile OS30, costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

con sede in Isola Della Scala, via Cardinal Bevilacqua, n. 11;

codice fiscale e partita IVA [0141049350236],

la cui percentuale di esecuzione del lavoro dichiarata in sede di gara è pari al 49,71% della categoria prevalente OS22;

2- impresa ECOLOGY TECH S.R.L.

con sede in Porto Mantovano (MN), via Dell'Industria, n. 15;

codice fiscale e partita IVA [024457440200],

la cui percentuale di esecuzione del lavoro dichiarata in sede di gara è pari a 49,16% della categoria scorporabile OS30,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Premesso che:

- a seguito di espletamento di procedura di gara autorizzata con determina a contrarre prot. int. 861 del 30/12/2022 e finalizzata all'aggiudicazione dei lavori di "Potenziamento del Depuratore di Bussolengo", in data 18/08/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 4600003522
- il criterio di aggiudicazione della gara è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Considerato che la lex specialis di gara prevedeva, tra i vari criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il criterio 1.1 "Gestione della Commessa" in cui era richiesto ai concorrenti di produrre, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, una relazione riportante una descrizione dell'organizzazione proposta per l'esecuzione

delle lavorazioni e includente, in particolare, un cronoprogramma descrittivo delle tempistiche delle singole fasi di lavoro

Preso atto dalla relazione richiesta nel disciplinare di gara per il criterio di valutazione in questione e regolarmente prodotta dall'appaltatore e ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, che da essa e dal cronoprogramma allegato risulta offerta, mediante una ridefinizione delle fasi di lavoro, una riduzione delle tempistiche complessive di esecuzione dei lavori, rispetto al termine fissato dal cronoprogramma di progetto, determinante una durata complessiva dei lavori pari a 774 giorni, naturali e consecutivi

Rilevato che all'Art. 12 – "Termini per l'esecuzione delle attività" del contratto stipulato è riportato, per mero errore materiale, il medesimo termine per l'ultimazione dei lavori stabilito nel cronoprogramma di progetto

Ritenuto necessario apportare la dovuta rettifica al termine per l'esecuzione dei lavori indicato nel contratto stipulato mediante indicazione del termine di 774 giorni indicato dall'appaltatore nel predetto elaborato dell'offerta tecnica, parte integrante del contratto stesso,

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono:

all'Art. 12 – "Termini per l'esecuzione delle attività" del contratto n. 4600003522 del 18/08/2023, il termine di 798 giorni, naturali e consecutivi è rettificato in 774 (settecentosettantaquattro) giorni, naturali e consecutivi.

Resta invariato il resto.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

Verona,

PER R.T.I. GPG/VIERRE COSTRUZIONI GENERALI/ECOLOGY TECH (Simone Turri)

PER ACQUE VERONESI S.C.AR.L. (Silvio Peroni)